



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร.๓๒๙.๐๒/-

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

พร้อมนี้ งานพัสดุฯ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ) ดังเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนิตพิชา แก้วเลิศ)

เจ้าหน้าที่

-ข้อเสนอ.....-เพื่อโปรดทราบ พลต.ท.ท.ค.ร. พ.พ.

(นางสาวนิตชาภัทร ไม้หอม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

-ข้อเสนอ.....

(นายวิษเรนทร์ เหมือนหมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

-ข้อสั่งการ.....

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

### รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ มีแผนการจัดหาพัสดุ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 58 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,268,000.-บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 37 โครงการ เป็นเงิน 8,219,000.-บาท(เจ็ดล้านหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เหลือ 21 โครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ เป็นเงิน4,049,000.-บาท จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่อนุมัติ	วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนครั้ง	งบประมาณที่ใช้จริง	งบประมาณที่ประหยัด	ดำเนินงานเสร็จสิ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุกเส้นแยกนายนายพิชัย นิกะเจริญ - สุดานางฤกษ์ เทียนชัย หมู่ที่ ๘ บ้านเสกแอ	37,000	เฉพาะเจาะจง	1	36,900	100.00	100	
2	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นบ้านนายชช ไชยหาญ-เส้นบ้านนายจำเริญ พิมพ์จันทร์ หมู่ที่ ๑	170,000	เฉพาะเจาะจง	1	169,800	200	100	
3	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นบ้านนายจำเริญ -สถานีสูบน้ำบ้านจ้งเอิญโค หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ้อ	189,000	เฉพาะเจาะจง	1	188,800	200	100	
4	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นบ้านนางเบย สุมทอง-แยกป่าช้า บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗	283,000	เฉพาะเจาะจง	1	282,400	600	100	

5	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นบ้านนายเล่า หาญยิ่ง เชื่อมถนนลาดยางบ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก	198,000	เฉพาะเจาะจง	1	197,500	500	100
6	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเส้นนายนายเลิศ - ป่าคล้อ หมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้ซ้อง	298,000	เฉพาะเจาะจง	1	281,500	16,500	100
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายปด สังก์ลาย - บ้านนางทุกข์ หมู่ที่ ๑๐	485,300	เฉพาะเจาะจง	1	393,000	92,300	100
8	โครงการปรับปรุงถนนดินจากนายนายทวน บุญคำ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนจิก	170,000	เฉพาะเจาะจง	1	169,500	500	100
9	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นสี่แยกนายนายเอียง พิมพจันทร์ - นายนายทวน บุญยงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านตาอ้อ	85,000	เฉพาะเจาะจง	1	84,700	300	100
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนางรอบ นามวัฒน์ - สันบ้านนายคราว กองศิริ หมู่ที่ ๑๓	394,600	E-bidding	1	298,000	96,600	100
11	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนายเรียน ม.๑๓ บ้านแสงทรัพย์	230,800	E-bidding	1	145,800	85,000	100
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางสมจิตร นิลแก้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน	184,500	เฉพาะเจาะจง	1	182,700	1,800	100
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.นายประนอม แยกดีหมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงตะวัน	297,100	เฉพาะเจาะจง	1	289,700	7,400	100
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายชาติ วิชัยรัมย์ หมู่ที่ ๕ ถึงสามแยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านปริง หมู่ที่ ๕ บ้านแฉกร	471,700	E-bidding	1	360,000	111,700	100



15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ่มโคกเห็ด ซอยนางพรมริน รัชกก หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม	297,600	E-bidding	1	242,000	55,600	100	
16	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สามแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านแจรน หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน	68,400	E-bidding	1	62,900	5,500	100	
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกศาลาคุ่มหนองปรือ-ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท	217,600	E-bidding	1	163,000	54,600	100	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายเสมียด ประดับ -ถนนลาดยางวัดจันรม หมู่ที่ ๓ บ้านยาง	472,700	E-bidding	1	368,000	104,700	100	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นแยกบ้านนายเทียม ยิ่งทุนดี - คุ่มโคกกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านจิงเญโค	472,700	เฉพาะเจาะจง	1	461,000	11,700		กันเงิน
20	โครงการก่อสร้างถนนคสล. คุ่มโคกกลาง หมู่ที่ ๑๔-บ้านปรัง-หมู่ที่ ๕ บ้านแจรน	471,700	เฉพาะเจาะจง	1	466,000	5,700		กันเงิน
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนางศรี สำอางค์ - นานายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ บ้านเสก แอ	469,100	เฉพาะเจาะจง	1	452,000	17,100		กันเงิน
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางสาวอัมรัตน์-เส้นบ้านนายแสวง โพธิ์มัน (คุ่ม กลางตง) ม.๗ บ้านอังกัญ	206,300	เฉพาะเจาะจง	1	202,700	3,600		กันเงิน
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางสำเร็จ ทุนนาม(คุ่มหนองบัวแดง) หมู่ที่ ๓ บ้านยาง	225,900	E-bidding	1	100,000	125,900		กันเงิน
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียนบ้านจันรม หมู่ที่ ๔ บ้านจันรม	464,700	E-bidding	1	336,000	128,700		กันเงิน

25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางบังอร ตาทอง-เส้นบ้านนายวิวัฒน์ นิตลาภ หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท	370,900	E-bidding	1	272,000	98,900		กันเงิน
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายประวิทย์ มะลิกา-เส้นบ้านนายยันต์	114,700	E-bidding	1	99,000	15,700		กันเงิน
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสุเทียน หมู่ที่ ๑๒ บ้านใต้ซ้อง-สามแยก บ้านแฉกรน หมู่ที่ ๕	177,500	E-bidding	1	135,000	42,500		กันเงิน
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างบ้านนายปิยวัฒน์-เส้นบ้านนายกิมเอี้ยว หมู่ที่ ๙ บ้านกาเกาะ	413,700	E-bidding	1	311,000	102,700		กันเงิน
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายลอย กองศิริ-บ้านนางตน สุภิษะ ม.๖ บ้าน ปราสาท	116,500			-	116,500		กันเงิน
30	โครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมวางระบบประปา	20,000				20,000		ไม่ดำเนินการ
31	โครงการขุดลอกคลองทิศตะวันตกหมู่บ้าน บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗	146,500				146,500		กันเงิน
32	โครงการยกระดับถนนดินบ้านปริง หมู่ที่ ๑๔	42,300				42,300		กันเงิน
33	โครงการขุดลอกหนองถนน หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท	487,200				487,200		กันเงิน
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางกาญจนา-บ้านนางเรียง ละม้ายวรรณ) บ้านจันรม หมู่ที่ ๔	199,000				199,000		กันเงิน

35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านนางสำรวน ภูมิศุนย์)บ้านตาอ้อง หมู่ที่ ๑	151,300				151,300		กั้นเงิน
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายสงาม ไทยเทียม) บ้านจั่งเอิญโค หมู่ที่ ๒	158,200				158,200		กั้นเงิน
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทิศตะวันตกศูนย์สาริตการตลาด) บ้านยาง หมู่ที่ ๓	57,600				57,600		กั้นเงิน
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านนายสมิง อุไร-บ้านนางนงนุช มากเหลือ บ้านยาง หมู่ที่ ๓	591,000				591,000		กั้นเงิน
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนางคำเพอะ นิกเจริญ - บ้านนางเอื้อย เอี่ยมสะอาด)บ้านอังกัญ หมู่ที่ ๗	168,600				168,600		กั้นเงิน
40	โครงการขุดลอกหนองผักไหม หมู่ที่ ๑๖ บ้านผักไหม	302,100				302,100		กั้นเงิน
41	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองระหารกรม	803,300				803,300		กั้นเงิน
42	โครงการงานเสริมผิวจราจร ASPHAL CONCRETE บ้านเสกแอ - กาเกาะ หมู่ที่ ๘ (ประตูสำนักสงฆ์)	92,900				92,900		กั้นเงิน
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจวน สั้งขี้ลาย - บ้านนายละเมียด บ้านกาเกาะ หมู่ที่ ๙	145,100				145,100		กั้นเงิน
44	โครงการขุดลอกหนองเสกแอ บ้านเสกแอ หมู่ที่ ๘	355,200				355,200		กั้นเงิน



45	โครงการปรับปรุง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิภพทักษิณ	159,400				159,400		กั้นเงิน
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,933,700	-		6,750,900	5,182,800		
	ครุภัณฑ์				-	-		
46	ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน เปิด-ปิด เลื่อนกระจก	8,200	เฉพาะเจาะจง	1	8,000	200	100	
47	ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน เปิด-ปิด เลื่อนกระจก	26,400	เฉพาะเจาะจง	1	24,000	2,400	100	
48	โต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค์	80,000	เฉพาะเจาะจง	1	67,600	12,400	100	
49	เครื่องปั้มน้ำ	8,000				8,000		ไม่ดำเนินการ
50	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า(เครื่อง AED)	80,000	เฉพาะเจาะจง	1	65,000	15,000	100	
51	รถเข็นผู้ป่วย	40,000	เฉพาะเจาะจง	1	40,000	-	100	
52	เครื่องกรองน้ำดื่ม	20,000				20,000		ไม่ดำเนินการ
53	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	เฉพาะเจาะจง	1	21,930	70	100	
54	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	เฉพาะเจาะจง		7,500	-	100	

55	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุคสำหรับประมวลผล	16,000	เฉพาะเจาะจง	1	15,650	350	100	
56	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์( Smart Card Reader)	1,400	เฉพาะเจาะจง	1	1,400	-	100	
57	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000				8,000		กั้นเงิน
58	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	16,800				16,800.00		กั้นเงิน
	รวมค่าครุภัณฑ์	334,300.00			251,080.00		83,220.00	
	รวมทั้งสิ้น*	12,268,000.00			7,001,980.00		5,266,020.00	

\*งบลงทุน งบประมาณ 12,268,000 บาท / ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น= 12,368,000 บาท




ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนครั้ง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำนวนครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	ตกลงราคา	สอบราคา	อิเล็กทรอนิกส์
37	24	0	13
	64.86	0	35.14

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 37 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 24 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.86 รองลงมาคือ วิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.14

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนครั้ง  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566




ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ(บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง		
	ตกลงราคา	สอบราคา	อิเล็กทรอนิกส์
8,219,000.00	4,298,200.00 52.30	0 0	3,920,800.00 47.70

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวน 8,219,000.- บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนงบประมาณสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4,298,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.30 รองลงมาคือวิธี อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,920,800.- บาท คิดเป็นร้อยละ 47.70 และยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4,049,000.-บาท(21 โครงการ)

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณ  
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566




ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณ (บาท)		
งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป	ประหยัดงบประมาณ
8,219,000.00	7,001,980.00	1,217,020.00
(เฉพาะที่ได้คู่สัญญาแล้ว)	85.19	14.81

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินทั้งสิ้น 37 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 8,219,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 85.19 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 1,217,020 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.81 จากงบประมาณได้รับอนุมัติ 12,268,000.-บาท จำนวน 58 โครงการ และยังไม่ได้คู่สัญญา 21 โครงการ จำนวนเงิน 4,049,000.-บาท

แผนภูมิแสดงร้อยละของการประหยัดงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566





# ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## การวิเคราะห์ข้อมูล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อองได้อนุมัติในหลักการและมอบงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๘ โครงการ โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ๓๗ โครงการ ซึ่งได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้านทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กร และภายนอกหน่วยงาน จึงเกิดประเด็นปัญหาทำไม ? ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เพราะเหตุใด

## ประเด็นปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่แต่ละกองได้กำหนดและเสนอแผนมา เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณไม่ดำเนินการขอใช้งบประมาณ
๒. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดราคากลางมีปริมาณงานมาก ทำให้กำหนดราคากลางล่าช้า
๓. คณะกรรมการแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ
๔. การสืบราคาจากผู้มีอาชีพ เพื่อจัดทำราคากลาง ผู้เสนอราคาจะไม่ให้ความร่วมมือ
๕. ผู้เสนอราคาหนึ่งรายเป็นผู้ชนะการเสนอราคาหลายโครงการทำให้ไม่สามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา

## ข้อเสนอแนะ

๑. ประสานงานให้แต่ละกองจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรม เช่น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง เป็นต้น ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนเป็นประจำ รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนทุกเดือน